Harmonogram Nh - rozpis na dny.

Číslo zakázky: 12 345 678

Název zakázky: Ocelové konstrukce

Číslo výkresu: 1111 2222

Poř.č.	Druh činnosti, název	Číslo výkresu/norma apod.	kód	Počet ks/ sestava	Počet Nh/ks	Počáteční den	Konečný den	Poč. dnů celkem	05.03.07 po	06.03.07 út	07.03.07 st	08.03.07 čt	09.03.07 pá	10.03.07 so	11.03.07 ne	12.03.07 po	13.03.07 út	14.03.07 st	15.03.07 čt	16.03.07 pá	17.03.07 so	18.03.07 ne	19.03.07 po	20.03.07 út	21.03.07 st	22.03.07 čt	23.03.07 pá	24.03.07 so	25.03.07 ne	26.03.07 po	27.03.07 út	28.03.07 st	29.03.07 čt	30.03.07 pá	31.03.07 so	01.04.07 ne	02.04.07 po	03.04.07 út	04.04.07 st	05.04.07 čt	06.04.07 pá	07.04.07 so	08.04.07 ne	09.04.07 po	10.04.07 út	11.04.07 st
									10							11							12							13						14							15		
									březen																										duben									
10	Stehování I. etapa	1111 2222	ZAMP	110	7,00	5.3 po	23.3 pá	19	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3			51,3	51,3	51,3	51,3	51,3			51,3	51,3	51,3	51,3	51,3																			
20	Svařování I. etapa	1112 2222	SVAR	110	9,00	8.3 čt	28.3 st	21				66,0	66,0			66,0	66,0	66,0	66,0	66,0			66,0	66,0	66,0	66,0	66,0			66,0	66,0	66,0														
30	Úprava	1113 2222	ZAMP	110	2,00	12.3 po	30.3 pá	19								14,7	14,7	14,7	14,7	14,7			14,7	14,7	14,7	14,7	14,7			14,7	14,7	14,7	14,7	14,7													
40	Stehování II. etapa	1114 2222	ZAMP	110	6,00	6.3 út	23.3 pá	18		47,1	47,1	47,1	47,1			47,1	47,1	47,1	47,1	47,1			47,1	47,1	47,1	47,1	47,1																			
50	Svařování II. etapa	1115 2222	SVAR	110	8,00	8.3 čt	28.3 st	21				58,7	58,7			58,7	58,7	58,7	58,7	58,7			58,7	58,7	58,7	58,7	58,7			58,7	58,7	58,7														
60	Úprava	1116 2222	ZAMP	110	1,00	12.3 po	30.3 pá	19								7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3													
70	Stehování III. etapa	1117 2222	ZAMP	110	5,00	13.3 út	2.4 po	21									36,7	36,7	36,7	36,7			36,7	36,7	36,7	36,7	36,7			36,7	36,7	36,7	36,7	36,7			36,7									
80	Svařování III. etapa	1118 2222	SVAR	110	6,00	15.3 čt	4.4 st	21											44,0	44,0			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0			44,0	44,0	44,0	44,0	44,0			44,0	44,0	44,0							
90	Úprava	1119 2222	ZAMP	110	1,00	16.3 pá	5.4 čt	21												7,3			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			7,3	7,3	7,3	7,3						
100	Opravování	1120 2222	OBRO	110	11,00	19.3 po	6.4 pá	19															80,7	80,7	80,7	80,7	80,7			80,7	80,7	80,7	80,7	80,7			80,7	80,7	80,7	80,7	80,7					
110	Příprava pro nátěr	1121 2222	ZAMP	110	1,00	20.3 út	10.4 út	22																7,3	7,3	7,3	7,3			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3				7,3	
120	Nátěr	1122 2222	NATR	110	2,00	21.3 st	11.4 st	22																	14,7	14,7	14,7			14,7	14,7	14,7	14,7	14,7			14,7	14,7	14,7	14,7	14,7				14,7	14,7
	Celkem								**51,3**	**98,5**	**98,5**	**223,1**	**223,1**			**245,1**	**281,8**	**281,8**	**325,8**	**333,1**			**413,8**	**421,1**	**435,8**	**435,8**	**435,8**			**337,3**	**337,3**	**337,3**	**212,7**	**212,7**			**190,7**	**154,0**	**154,0**	**110,0**	**102,7**				**22,0**	**14,7**

Vytištěno dne 23.1.2007